

## **Dodatok č.1**

k zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) zo dňa 03.01.2020  
uzatvorenú medzi týmito zmluvnými stranami:

### **Článok I.**

#### **Zmluvné strany**

Objednávateľ : **Mestské služby Topoľčany, s.r.o.**  
so sídlom Nám. M. R. Štefánika 1 / 1, 955 01 Topoľčany  
IČO : 44818378  
DIČ : 2022854053  
IČ DPH : SK2022854053  
zapísaný v registri OR OS Nitra odd. Sro, vložka č. 24871/N  
konajúci : Mgr. Bucko Martin – konateľ  
( ďalej ako „objednávateľ „ )

a

Zhotoviteľ : **SP building SK, s.r.o. – Trepáč Samuel**  
so sídlom ul. Bernolákova č. 1504 / 10 , 955 01 Topoľčany  
IČO : 51485206  
DIČ : 2120783599  
IČ DPH :  
zapísaný v registri OR OS , oddiel Sro, vložka číslo 45343/N  
bankové spojenie : SK 98 1100 0000 0029 4707 0879  
konajúci : Samuel Trepáč  
( ďalej ako „zhotoviteľ „ )

### **Preambula**

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa v súlade s Článkom IX. bod 9.2 dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 03.01.2020

### **Článok II.**

#### **Predmet dodatku**

2.1 Predmetom zmluvy o dielo zo dňa 03.01.2020 je zhotoviteľ povinný za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas vykonávať pre objednávateľa nasledovné práce :

- výškové práce v rozsahu voľných živností
- klampiarske práce
- opravy strešných plášťov a komínov
- havarijné stavy strechy a komínov

Objednávateľ je povinný poskytnúť mu za tým účelom potrebnú súčinnosť a zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku VIII. Doba platnosti zmluvy.

Článok VIII. Doba platnosti zmluvy bod 8.1 sa mení nasledovne:

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú : od 01.01. 2020 do 31. 12. 2021.

**Článok III.**  
**Záverečné ustanovenia**

3.1 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 03.01.2020

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 03.01.2020 ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 dotknuté, zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

3.3 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 (jedno) vyhotovenie a zhotoviteľ 1 (jedno) vyhotovenie.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, dodatok neuzatvárajú v tiesni ani za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojej slobodnej, vážnej a určitej zmluvnej vôle dodatok vlastnoručne podpisujú.

3.5 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Topoľčanoch, dňa

V Topoľčanoch, dňa

---

Mgr. Martin Bucko  
Mestské služby s.r.o.  
konateľ

---

Samuel Trepáč  
SP building SK, s.r.o.- Trepáč Samuel  
konateľ